


**RAJA SA Constanța**  
**Direcția Dezvoltare și Finanțări Externe**  
DAFE-201/15.01.2024



**Informare**  
**cu privire la etapizarea Proiectelor derulate de RAJA SA prin Programul Operational**  
**Infrastructura Mare 2014-2020 si finantarea acestora prin Programul Dezvoltare**  
**Durabila 2021-2027**

Prin prezenta, va informam cu privire la etapizarea Proiectelor derulate de RAJA SA prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si finantarea acestora prin Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027, si totodata, va aducem la cunostinta faptul ca, in conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului, prin care au fost stabilite conditiile de accesare a finantarii pentru proiectele de apa si apa uzata etapizate, este necesar suportul Unitatile Administrativ Teritoriale, Beneficiare ale investitiilor derulate, pentru obtinerea documentelor stabilite prin Ghid.

La data de 31.08.2018, RAJA SA a incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (actual Ministerul Proiectelor si Investitiilor Europene), Contractul de Finantare nr. 210, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM pentru implementarea *Proiectului regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si ai apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020*, iar la data de 09.01.2020 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 303 pentru implementarea *Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa si ai apa uzata in municipiul Onesti in perioada 2014-2020*, ambele Proiecte fiind finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

La data de 31.12.2023, s-a incheiat perioada de eligibilitate a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), contractele de finantare nemaiproducand efecte.

Avand in vedere faptul ca statul roman nu a absorbit toate fondurile alocate de catre Uniunea Europeana in perioada de derulare a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Proiectele finantate prin POIM nefiind finalizate la nivel de țară, a fost creat cadrul legal pentru finalizarea implementării programelor operaționale, în principal: identificarea proiectelor/operațiunilor care pot fi etapizate pe două perioade de programare, denumite în continuare proiecte/operațiuni etapizate,

Astfel, proiectele mai sus mentionate, derulate de RAJA SA si finantate prin POIM 2014-2020, vor face obiectul etapizarii, vor fi finantate in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila (PDD), urmand a se incheia in acest sens contracte de finantare pentru fiecare Proiect, partile semnatare ale acestuia fiind Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE),

Operatorul Regional RAJA SA si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa Canal Constanta (ADI).

Pana la data prezentei, pentru fiecare dintre cele doua Proiecte mentionate, RAJA SA a transmis catre MIPE urmatoarele:

1. Pentru *Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si ai apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020*:
  - Adresa nr. 110228/31.10.2023 prin care a solicitat etapizarea Proiectului (anexa 1), revizuita prin adresa nr. 123049/11.12.2023 (anexa 2), ca urmare a emiterii de catre AM POIM a Instructiunii nr. 71/14.11.2023 (anexa 3) privind etapizarea proiectelor finantate in cadrul POIM 2014-2020;
  - Adresa nr. 118967/24.11.2023 (anexa 4), prin care a solicitat implementarea prevederilor Instructiunii AM POIM nr. 71/14.11.2023, respectiv incheierea unui Act Aditional aferent Etapei I POIM 2014-2020, precum si semnarea Contractului de Finantare pentru Etapa II PDD 2021-2027.
2. Pentru *Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si ai apa uzata in municipiul Onesti in perioada 2014-2020*:
  - Adresa nr. 123070/11.12.2023 prin care a solicitat etapizarea Proiectului (anexa 5), revizuita prin adresa nr. 860/05.01.2024 (anexa 6), ca urmare a emiterii de catre AM POIM a Instructiunii nr. 71/14.11.2023.


Totodata, pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a fost publicat Ghidul Solicitantului, prin care au fost stabilite conditiile de accesare a finantarii pentru proiectele de apa si apa uzata etapizate, fiind totodata deschise si apelurile de proiecte, incepand cu data de **21.12.2023**.

Prin acest Ghid au fost stabilite documentele necesar a fi depuse la depunerea cererii de finantare, documente ce urmeaza a fi incarcate pe platforma MySMIS, printre acestea regasindu-se si **Hotărârile privind aprobarea cofinanțării proiectului – actualizate pentru etapa a II-a**, hotarari ce urmeaza a fi emise de catre Unitatile Administrativ Teritoriale membre ale ADI.

De asemenea, prin Ghid au fost stabilite si documentele necesar a fi depuse la etapa de contractare, respectiv la semnarea Contractului de Finantare, in speta **Hotărârile de punere la dispozitie a terenurilor**, in termen de maxim 1 an de la semnarea Contractului de Finantare, hotarari care de asemenea, urmeaza a fi emise de catre Unitatile Administrativ Teritoriale membre ale ADI, acolo unde este cazul.



LICENȚĂ  
CLASA I  
ANRSC  
NR. 5083




Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța

C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: [secretariat@rajac.ro](mailto:secretariat@rajac.ro); web: [www.rajac.ro](http://www.rajac.ro)

MARE 8294 / 31.10.2023

Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția Generală  
Program Dezvoltare Durabilă – Direcția Monitorizare Proiecte  
Șoseaua București - Ploiești, nr.1-1B, Victoria Office, Intrarea  
str.Menuetului, nr.7, Sector 1, București  
Fax: +40372838501

În atenția: Doamnei Florina BARBU – Director General  
Doamnei Figan DOBRIN – Consilier



Referitor: *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în  
aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014 – 2020*  
Cod SMIS 2014+ 115525

Subiect: Solicitare etapizare Proiect  
Revenire la adresa RAJA SA nr. 99207/29.09.2023

Stimate Doamne,

Referitor la *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014 – 2020*”, cod SMIS 2014+ 115525, ce face obiectul Contractului de Finanțare nr.210/ 31.08.2018, revenim la adresa noastră nr. 99207/29.09.2023 prin care am solicitat etapizarea acestuia și vă rugăm să luați în considerare cererea noastră revizuită astfel:

**1. Valoare totală Etapa I finanțată prin Programul Operațional  
Infrastructură Mare 2014-2020 :**


- 1.560.554.356,28 lei/ 326.605.629,07 euro , fără TVA
- 1.852.680.023,93 lei/ 387.744.087,38 euro , cu TVA

**2. Valoare totală Etapa II finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă  
2021-2027:**

- 970.850.000,64 lei/ 203.187.459,58 euro , fără TVA
- 1.152.914.448,10 lei/ 241.291.402,04 euro , cu TVA.



LICENȚĂ  
CLASA I  
ANRSC  
NR. 5083



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța

C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: [secretariat@rajac.ro](mailto:secretariat@rajac.ro); web: [www.rajac.ro](http://www.rajac.ro)

Având în vedere cele de mai sus, atașăm prezentei următoarele documente revizuite:

- Cererea de finanțare - formatul de Proiect Major
- Anexa C1 table – anexa ce conține inclusiv Devizul General (total Proiect, Etapa I și Etapa II)
- Anexa C1 – Justificare diferențe
- Fișa Faza I
- Raportul privind ACB revizuit
- Modelul financiar inițial, modelul financiar revizuit precum și un fișier care face comparația dintre cele două fișiere
- Graficul de implementare al investițiilor.

Cu deosebită stimă,

Rd. nr. / 10.2023 /M.I/1.ex.

**RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal nr.41013/2018.10.04**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționată ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

## Directia Dezvoltare si Finantari Externe

---

**From:** Directia Dezvoltare si Finantari Externe  
**Sent:** Tuesday, October 31, 2023 11:56 AM  
**To:** figan.dobrin@mfe.gov.ro; andrei.chivu@mfe.gov.ro; luminita.vaida@mfe.gov.ro; corina.negulescu@mfe.gov.ro; florina.barbu@mfe.gov.ro; mihaela.iarca@mfe.gov.ro; anca.tevi@mfe.gov.ro; miruna.postaru@mfe.gov.ro; daniela@hesson.ro  
**Cc:** bstellis@gmail.com; Alexandru Ionut, Borcan  
**Subject:** Etapizare Proiect Regional Constanta  
**Attachments:** Etapizare Proiect Regional 31.10.2023.rar

Vă transmitem în atașament adresa RAJA nr.110228/31.10.2023, prin care am solicitat etapizarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+115525, însoțită de documentele suport.

Cu stimă,  
Adjunct Manager Proiect  
Vasilica ȚIPIRIGAN

*RAJA SA este operatarul datei de contactare și serviu*

**Disclaimer:** Acest e-mail și orice fișier atașat acestuia vin din partea RAJA SA. Mesajul conține informații care pot fi confidențiale sau privilegiate. Dacă nu sunteți persoana sau destinatarul mesajului, este interzisă folosirea, copierea, răspândirea sau divulgarea oricărei informații conținută în mesaj. Dacă ați primit acest mesaj dintr-o eroare, sunteți rugat să anunțați persoana care l-a trimis și apoi să ștergeți mesajul. Datorită faptului că informația poate fi interceptată, coruptă, pierdută, distrusă, incompletă sau poate să conțină viruși nu putem garanta transmiterea sigură și fără erori a e-mailului. Expeditorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice omisiune din conținutul acestui mesaj care derivă din transmiterea e-mailului. În cazul în care aveți nevoie de verificarea conținutului vă rugăm să contactați expeditorul pentru a vă trimite varianta pe suport de hârtie.

*Please consider the environment before printing this email!*



LICENȚĂ  
CLASA I  
ANRSC  
NR. 5083



A 2

Str. Călărași nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro


DDFE NR. 9395/11.12.2023

**Către:** MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
Directia Generala Program Dezvoltare Durabila

**În atenția:** Domnului Andrei CHIVU – Director General  
Doamnei Figan DOBRIN – Consilier

**Referitor:** Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în  
aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014 - 2020 –  
cod SMIS 2014+ 115525

**Subiect:** Cerere de Etapizare Proiect



Stimate Domn,  
Stimată Doamnă,

Cu referire la adresa RAJA SA nr.110228/31.10.2023 prin care am solicitat etapizarea Proiectului mai sus menționat și în conformitate cu Instrucțiunea nr. 71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Art. 2. – *Etape de parcurs în vederea etapizării* va transmitem alăturat următoarele:

- Cerere de finanțare din MySMIS 2014, varianta curentă rezultată în urma aprobării tuturor modificărilor aferente etapei 1, inclusiv acele modificări ce vor fi transpuse prin actul adițional nr. 11 la contractul de finanțare, actualizată cu indicarea câmpurilor care au fost modificate, după modelul din Anexa 1 la instrucțiune;
- Centralizator al modificărilor Cererii de finanțare aferente etapizării, după modelul din Anexa 2 la instrucțiune;
- Angajament de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027.

În consecință, solicităm etapizarea Proiectului astfel:

**1. Valoare totală Etapa I finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 :**

- 1.560.554.356,28 lei/ 326.605.629,07 euro , fără TVA,
- 1.852.680.023,93 lei/ 387.744.087,38 euro , cu TVA

**din care eligibilă:**

- 1.560.554.356,28 lei/ 326.605.629,07 euro

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal nr. 41013/2018.10.04

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



LICENȚĂ  
CLASA I  
ANRSC  
NR. 5083



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

## 2. Valoare totală Etapa II finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027:

- 970.850.000,64 lei/ 203.187.459,58 euro , fără TVA
- 1.152.914.448,10 lei/ 241.291.402,04 euro , cu TVA.

### din care eligibilă:

- 970.850.000,64 lei/ 203.187.459,58 euro

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal nr. 41013/2018.10.04

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



Instrucțiune nr. 71.....din data 14.11.2023

privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul  
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Având în vedere:

- prevederile art.118 sau la art.118a din Regulamentului (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea continuității în implementare, pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul intervențiilor finanțate din fonduri europene, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014-2020,
- prevederile Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/22.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, referitoare la proiectele/operațiunile etapizate,
- prevederile contractului de finanțare, conform cărora Beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor,
- prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, aprobat prin OMIPE nr.3293/2023,

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare emite următoarea

### INSTRUCȚIUNE:

#### Art.1. Cadrul general aplicabil

- (1) În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020, sunt finanțate proiecte/operațiuni care nu pot fi finalizate fizic sau implementate integral până la data de 31.12.2023, data limită de eligibilitate a cheltuielilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2013/1303, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile acestui program operațional. Aceste proiecte pot face obiectul etapizării în condițiile respectării prevederilor art. 118, respectiv art. 118a (după caz) din Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, a Comunicării Comisiei (2022/C 474/01), privind "Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)" și prevederilor OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:





- a) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
  - b) proiectul/operațiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
  - c) a doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare din partea FEDR sau/ și a Fondului de coeziune în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027;
  - d) angajament de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027.
- (2) Potrivit art. 118 din Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, pot fi etapizate proiectele cu o valoare totală mai mare de 5 milioane EUR, iar potrivit art. 118a din Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, pot fi etapizate și proiectele cu o valoare totală mai mare de 1 milion EUR dacă au fost selectate pentru sprijin și au început implementarea înainte de 29 iunie 2022.
- (3) Sintagma „data selectării unei operațiuni” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare se interpretează ca fiind data la care contractul de finanțare/decizia de finanțare produce efecte juridice.

## **Art.2. Etape de parcurs în vederea etapizării**

- (1) Procedura de etapizare a proiectelor finanțate din POIM se realiza în două etape, dintre care prima se va finaliza prin încheierea unui act adițional aferent etapei I a proiectului finanțată din POIM 2014-2020 și cea de a doua prin încheierea contractului de finanțare aferent etapei II a proiectului finanțată din Programul Dezvoltare Durabila, PDD 2021-2027 / alt program din perioada de programare 2021- 2027.
- (2) Documentele necesare etapizării proiectelor sunt următoarele:
- a) Cerere de finanțare din MySMIS 2014, varianta curentă rezultată în urma aprobării tuturor modificărilor (prin notificare sau act adițional) aferente etapei I, în format word, actualizată cu funcția track-changes după modelul din Anexa 1 la prezenta instrucțiune;
  - b) Centralizator al modificărilor Cererii de finanțare aferente etapizării, după modelul din Anexa 2 la prezenta instrucțiune;
  - c) Angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027;
  - d) Adresa de înaintare a documentelor de la lit. a), b) și c) prin care este solicitată etapizarea proiectului (cererea de etapizare), cu precizarea valorii etapei I (totală, din care eligibilă) și a etapei II (totală, din care eligibilă).
- (3) Documentele precizate la alin (2), lit. a) și b) vor fi realizate potrivit Ghidului de completare documente de etapizare, prevăzut în Anexa 3 la prezenta instrucțiune.



- (4) AM POIM va analiza cererea de etapizare în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060 cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 118 și art. 118a, iar în urma acceptării acesteia se încheie un act adițional aferent etapei I a proiectului finanțat din POIM 2014-2020. Totodată, acceptarea cererii de etapizare reprezintă un acord de principiu pentru AM PDD/alt program din perioada de programare 2021- 2027 privind finanțarea etapei II a proiectului din PDD 2021-2027/alt program din perioada de programare 2021- 2027, după caz. Pentru proiectele considerate majore în cadrul POIM 2014-2020, actul adițional aferent etapei I, în POIM 2014-2020, poate cuprinde o clauză rezolutorie în legătură cu aprobarea/aprobarea cu modificări/respingerea de către Comisia Europeană a Cererii de modificare a aplicației de finanțare aferentă proiectului major aprobat. Pentru proiectele considerate nemajore în POIM 2014-2020, actul adițional aferent etapei I, în POIM 2014-2020 poate cuprinde o clauză rezolutorie în legătură cu valoarea finală a etapei I finanțată din POIM 2014-2020.
- (5) Contractul de finanțare aferent etapei II finanțată din PDD 2021-2027/alt program din perioada de programare 2021- 2027 va fi încheiat după depunerea unei aplicații de finanțare rezultată din documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) și parcurgerea etapei de evaluare a proiectelor etapizate în cadrul PDD 2021-2027/alt program din perioada de programare 2021- 2027, în conformitate cu prevederile ghidurilor solicitantului. Pentru proiectele considerate majore în cadrul POIM 2014-2020, contractul de finanțare aferent etapei II, ce va reglementa finanțarea în PDD 2021-2027, poate cuprinde o clauză rezolutorie în legătură cu aprobarea/aprobarea cu modificări/respingerea de către Comisia Europeană a Cererii de modificare a aplicației de finanțare aferentă proiectului major aprobat. Pentru proiectele considerate nemajore în POIM 2014-2020, contractul de finanțare aferent etapei II, ce va reglementa finanțarea în PDD 2021-2027/alt program din perioada de programare 2021- 2027, poate cuprinde o clauză rezolutorie în legătură cu valoarea finală a etapei II. Valoarea însumată a etapei I și etapei II nu va depăși valoarea totală aprobată în POIM 2014-2020.
- (6) În aplicarea alin. (1) și (4), actul adițional aferent etapei I finanțată din POIM 2014-2020, va conține și clauze privind obligațiile beneficiarului de îndeplinit până la data de 30 iunie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, și anume valoarea cererilor de rambursare cu valoare solicitată «0» aferente ratei forfetare acordate în temeiul art. 18<sup>1</sup> din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și valoarea avansului acordat și nerecuperat până la finalul etapei I a proiectului, pentru fiecare contract economic subsecvent contractului de finanțare, după caz.
- (6) Termenul până la care se pot transmite cererile de etapizare a proiectelor este 27 decembrie 2023, iar asupra acestora se poate reveni până cel târziu la data de 31 ianuarie 2024.
- (7) Raportul beneficiarului aferent etapei I este raportul de progres aferent perioadei de implementare, respectiv cel corespunzător trimestrului IV al anului 2023,



urmând ca, după încheierea contractului de finanțare aferent etapei II, beneficiarul să depună rapoarte de progres în concordanță cu instrucțiunile programelor 2021- 2027.

### Art.3. Dispoziții comune

- (1) Beneficiarul va avea în vedere prevederile pct. 6 din Comunicarea Comisiei Europene (2022/C 474/01), conform căreia un proiect etapizat trebuie privit în ansamblu și este considerat finalizat numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral și au contribuit la realizarea obiectivelor priorităților relevante.
- (2) Nefinalizarea în perioada de programare 2021- 2027 a unui proiect etapizat poate duce la corecții financiare pentru ambele etape ale proiectului, conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 2013/1303, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Beneficiarul are obligația de a furniza pe parcursul verificării cererii de etapizare informații suplimentare, dacă acestea vor fi necesare.
- (4) Sinteza privind prioritățile, obiectivele specifice, acțiunile, măsurile și beneficiarii eligibili conform Programului Dezvoltare Durabilă, aprobat prin Decizia CE nr. C(2022) 8703/24.11.2022, se regăsește în anexa 4. Această anexă va fi actualizată ulterior emiterii deciziei Comisiei Europene pentru modificarea PDD.

### Art.4. Avansul

Valoarea avansului acordat și rambursat de AM, dar nerecuperat până la finalul etapei I a proiectului, trebuie să fie acoperită de o valoare corespunzătoare a lucrărilor fizice implementate sau a serviciilor furnizate din categoria cheltuielilor eligibile în perioada de programare 2014- 2020, până cel târziu la data de 31 decembrie 2024.


### Art.5. Aplicabilitate

- (1) Prezenta Instrucțiune se aplică beneficiarilor proiectelor finanțate din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, cu excepția Axelor Prioritare 1 și 2.
- (2) AM POIM va asigura informarea beneficiarilor, cât și punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni de către aceștia.

Art. 6. Anexele 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune care va intra în vigoare la data publicării pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro).

Director General

Florina Barbu



DOFE 8986 / 24.11.2023

A4



Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  
Direcția Generală Program Dezvoltare Durabila

În atenția: Doamnei Florina BARBU – Director General

Email: [secretariat.dgpim@mfe.gov.ro](mailto:secretariat.dgpim@mfe.gov.ro), [florina.barbu@mfe.gov.ro](mailto:florina.barbu@mfe.gov.ro)

RAJA S.A. CONSTANTĂ  
24. NOV. 2023  
Inchiriere Nr. 118964

Referitor: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+115525

Subiect: Solicitare implementare prevederi Instrucțiunii nr. 71/14.11.2023

Stimata Doamnă,

Prin adresa RAJA SA inregistrata sub nr. 110228/31.10.2023 am solicitat etapizarea Proiectului, comunicandu-va valorile corespunzatoare fiecărei Etape de finanțare, respectiv:

- Valoarea totala Etapa 1: 387.744.087,38 euro, inclusiv TVA,
- Valoarea totala Etapa II: 241.291.402,04 euro, inclusiv TVA,

În urma analizării documentelor transmise, AM POIM a procedat la încărcarea în SFC a cererii de etapizare, respectiv a informațiilor aferente ambelor Etape de finanțare.

Ținând cont de faptul că acceptarea cererii de etapizare, prin încărcarea acesteia în SFC, reprezintă un acord de principiu pentru finanțarea Etapei II a Proiectului din PDD 2021-2027, astfel cum este menționat la art. 2, alin. (4) din Instrucțiunea nr. 71/14.11.2023, solicitam, în regim de urgență:

- încheierea unui Act Adicional aferent Etapei I POIM 2014-2020, sub condiție rezolutorie, conform art. 2, alin. (4) din Instrucțiunea mai sus iterată,
- și
- semnarea Contractului de Finanțare pentru Etapa II PDD 2021-2027, sub condiție rezolutorie, astfel cum este menționat la art. 2, alin. (5), din Instrucțiune.




MARE 9396 / 11.12.2023

A5



Sr. Căărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.J. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.677, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro



**Către:** MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
Directia Generala Program Dezvoltare Durabila

**În atenția:** Domnului Andrei CHIVU – Director General  
Doamnei Cosmina PRICIU – Consilier Serv. Monitorizare Proiecte

**Referitor:** Proiectul *Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Mun. Onesti în perioada 2014-2020* – cod SMIS 2014+ 135092

**Subiect:** Cerere de etapizare

În conformitate cu Instrucțiunea nr. 71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Art. 2. – *Etape de parcurs în vederea etapizării va transmite alături următoarele documente solicitate pentru etapizarea proiectului de mai sus:*

- Cerere de finanțare din MySMIS 2014, varianta curentă rezultată în urma aprobării tuturor modificărilor aferente etapei I, inclusiv acele modificări ce vor fi transpuse prin actul adițional nr. 7 la contractul de finanțare, actualizată cu indicarea câmpurilor care au fost modificate, după modelul din Anexa 1 la instrucțiune;
- Centralizator al modificărilor Cererii de finanțare aferente etapizării, după modelul din Anexa 2 la instrucțiune;
- Angajament de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027.

Conform acestor documente, valorile aferente Etapei I a proiectului *Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Mun. Onesti în perioada 2014-2020* finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 sunt următoarele:

- 198.273.989,62 lei - valoare totală cheltuieli proiect fără TVA, din care:
- 186.377.550,24 lei - valoare totală cheltuieli eligibile fără TVA



LICENȚĂ  
CLASA I  
ANRSC  
NR. 5083



AG

Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România. IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

NR. 105.01.2024

RAJA S.A. CONSTANȚA  
05. IAN. 2024  
Intrare/Ieșire Nr. 860

**Către:** MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  
Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă  
**În atenția:** Domnului Andrei CHIVU – Director General  
Doamnei Cosmina PRICIU – Consilier Serv. Monitorizare Proiecte  
**Referitor:** Proiectul *Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Mun. Onesti în perioada 2014-2020* – cod SMIS 2014+ 135092  
**Subiect:** Cerere de etapizare

Revenim la adresa RAJA nr. 123070/11.12.2023 continand cererea de etapizare a proiectului de mai sus, inclusiv documentele anexa conform Instrucțiunii nr. 71/14.11.2023.

Mentionam ca valorile aferente celor doua etape ale proiectului *Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Mun. Onesti în perioada 2014-2020* finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 sunt urmatoarele:

**Etapa 1**

- 198.273.989,57 lei - valoare totala cheltuieli proiect fara TVA, din care:
- 186.377.550,20 lei - valoare totala cheltuieli eligibile fara TVA

**Etapa 2**

- 33.902.424,43 lei - valoare totala cheltuieli proiect fara TVA, din care:
- 31.868.278,96 lei - valoare totala cheltuieli eligibile fara TVA

De asemenea, transmitem alaturat urmatoarele documente solicitate:

- a) Centralizator al modificarilor Cererii de finanțare aferente etapizarii, dupa modelul din Anexa 2 la instructiune (revizuire);
- b) Declaratie din care rezulta ca proiectul nu a beneficiat de finanțare in perioada 2007-2013.